


স্মারক নং : ১২.০৯০.০০০০.৬০.১৮.২০১৫-১৬৯

তারিখঃ ০৯-০২-২০১৬ ইং

বিষয় : কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ডিসেম্বর, ২০১৫) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ৩১-০১-২০১৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (ডিসেম্বর, ২০১৫) উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

০২। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে হার্ড কপি ও সফট কপি (ই-মেইলঃ plan8moa@gmail.com) বরাবরে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।


(মোঃ আল আমিন সরকার)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৫২৮৬৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃঃ আঃ সিঃ সহঃ সচিব, বাজেট শাখা-২০)
৩. সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৫. অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও উপকরণ/পিপিসি/নিরীক্ষা/আন্তর্জাতিক সহযোগিতা/সম্প্রসারণ/গবেষণা) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক (বীজ) ও অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. প্রধান (কার্যক্রম), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. যুগ্ম প্রধান (ফসল/সেচ উইং), পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৯. যুগ্ম সচিব (বাজেট ও মনিটরিং/পিপিবি), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
১১. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
১২. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
১৩. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৭. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি, গাজীপুর, ঢাকা।
১৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, পোঃ বক্স নং-৪, ময়মনসিংহ।
১৯. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
২০. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।
২১. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২২. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা। [দৃঃ আঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (টেকনিক্যাল সাপোর্ট), বারটান প্রকল্পের নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্যসহ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো]
২৩. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৪. পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ঢাকা।
২৬. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
২৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হরটেক্স ফাউন্ডেশন, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
২৮. নির্বাহী পরিচালক, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
২৯. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৩০. প্রকল্প পরিচালক, ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজী প্রজেক্ট, পিসিইউ অংগ, বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩১. প্রকল্প পরিচালক, ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৩২. প্রকল্প পরিচালক, মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৩. প্রকল্প পরিচালক, মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৪. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।

৩৫. প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৬. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ডিএই অংগ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৩৭. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, এলজিইডি অংগ, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩৮. প্রকল্প পরিচালক, কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৩৯. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, এলজিইডি অংগ, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪০. প্রকল্প পরিচালক, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, বিএডিসি অংগ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪১. প্রকল্প পরিচালক, খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪২. প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটারী সামর্থ্য শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৩. প্রকল্প পরিচালক, সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা অংগ, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৪. প্রকল্প পরিচালক, বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা।
৪৫. প্রকল্প পরিচালক, কৃষিপন্য বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপশহর, রাজশাহী।
৪৬. প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে বীজ বর্ধন খামার স্থাপন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৭. প্রকল্প পরিচালক, বিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পূর্ণবাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৮. প্রকল্প পরিচালক, সিলেট বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪৯. প্রকল্প পরিচালক, পাবনা-নাটোর-সিরাগঞ্জ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৫০. বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অবকাঠামো নির্মাণ ও কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য :

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান (সকল)-----কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
- ৫। যুগ্ম প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। উপ প্রধান-১/উপ প্রধান-২ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা-৮ শাখা

www.moa.gov.bd

বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি সমূহের উপর গত ৩১/০১/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত) সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ : ৩১/০১/২০১৬
সময় : সকাল- ১০.০০ ঘটিকা।
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, কৃষি মন্ত্রণালয়
সভাপতি : মতিয়া চৌধুরী
মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ : পরিশিষ্ট “ক”

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপ-প্রধান-২ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পার্যাবৃত্তিকভাবে উপস্থাপন করেন। সভার শুরুর পর ৩১/০১/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হতে বর, ২০১৫ সময়ের এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন প্রস্তাব না থাকায় তা নিশ্চিত করা হয়।

২। আলোচনাঃ

আলোচ্য বিষয়-২ : ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

২.১ সভাকে অবহিত করা হয় যে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট প্রকল্প রয়েছে ৫৯টি (বিনিয়োগ-৫৪+কারিগরি-৩+জেডিসিএফ-২)। এসব প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ আছে ১৭৩৩.৮৭ কোটি টাকা [(জিওবি-১৪৩০.৫৪ কোটি (৮৩%) এবং প্রকল্প সাহায্য ৩০৩.৩৩ কোটি (১৭%)]। এ বরাদ্দের বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৫৫৭.০০ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৩২%। তন্মধ্যে জিওবি খাতে ব্যয় হয়েছে ৪৫৯.৬৩ কোটি টাকা (জিওবি বরাদ্দের ৩২%) এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ব্যয় হয়েছে ৯৭.৩৭ কোটি টাকা (প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দের ৩২%)। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত এডিপি'র জাতীয় গড় ব্যয় ২৪%। গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন হার কম হওয়ায় এর কারণ জানতে চাওয়া হয়। এ বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের অননুমোদিত প্রকল্পসমূহের মধ্য হতে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের বরাদ্দ প্রাপ্তির সুবিধার জন্য কয়েকটি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে অতিরিক্ত ২০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। এ অতিরিক্ত বরাদ্দ হতে ইতোমধ্যে নতুন অননুমোদিত কয়েকটি প্রকল্পে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং অবশিষ্ট অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রস্তাবিত আরএডিপিতে সমন্বয় করা হয়েছে। মূলত: কয়েকটি প্রকল্পের অনুকূলে অতিরিক্ত বরাদ্দ ধরা থাকলেও প্রকৃত বরাদ্দের বিপরীতেই অর্থছাড় ও ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি হিসাব করা, কিছু প্রকল্প সংশোধন পর্যায়ে থাকায় বাস্তব কাজের বিপরীতে বিল প্রদান করা সম্ভব না হওয়াসহ কয়েকটি নতুন অননুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রাথমিক পর্যায়ে থাকায় অত্র মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের আর্থিক অগ্রগতির হার গত বছরের একই সময়ের তুলনায় কম হয়েছে। তবে এ সকল কারণে আর্থিক অগ্রগতির হার কম হলেও প্রকল্পসমূহের বাস্তব অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। সভায় গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি বরাবিত করার নিমিত্ত আরও উদ্যোগী ভূমিকা পালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেয়া হয়।

২.২ সভায় জানানো হয় যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বাস্তবায়নাধীন ৫৯টি প্রকল্পের মধ্যে ২৮টি বৃহৎ প্রকল্পের (এডিপি বরাদ্দ ২৫.০০ কোটি টাকা ও তদুর্ধ্ব) অনুকূলে মোট ১৪০৯.২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা মোট এডিপি বরাদ্দের ৮১%। ২৮টি প্রকল্পের অনুকূলে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৪৮.৮৯ কোটি টাকা যা এ প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট বরাদ্দের ৩২%। বৃহৎ এ ২৮টি প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যায়েক্রমিকভাবে সভায় উপস্থাপন করা হয়।

২.৩ মুজিব নগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। সভাপতি বলেন যে, একাধিকবার প্রকল্প সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে ইতোমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা হচ্ছে, তাই ঘনঘন প্রকল্প সংশোধন পরিহার করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, বাংলাদেশে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। তাই বৈদেশিক সহযোগিতার ধরণ পরিবর্তন হবে। তদপেক্ষিতে আমাদের কার্যকর্মের ধরণ পরিবর্তন করতে হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে আমাদের কর্মদক্ষতা বাড়াতে হবে। যেহেতু কৃষি উৎপাদন মৌসুম ভিত্তিক তাই প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এ বিষয় গুলো বিবেচনায় এনে প্রকল্পের মেয়াদকাল নির্ধারণপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। বিএআরআই এর গবেষণা ও গবেষণা অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প বিষয়ে আলোচনাকালে মহাপরিচালক সভাকে জানান যে, বারি কর্তৃক বিটি বেগুনের ৫৫০ কেজি বীজ উৎপাদন করা হয়েছে যা কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা প্রয়োজন। বারি কর্তৃক উৎপাদিত বিটি বেগুনের ৫৫০ কেজি বীজ বারি, ডিএই ও বিএডিসি কর্তৃক সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে কৃষক পর্যায়ে বিক্রি/বিতরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিএমডিএ'র নির্বাহী পরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, গভীর নলকূপ স্থাপন প্রকল্পটি জুন, ২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। যেহেতু গভীর নলকূপ স্থাপন না করার বিষয়ে ইতোপূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে সেহেতু তিনি আলোচ্য এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন চলতি বছরের জুন মাসে সমাপ্ত করার প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ক একটি প্রস্তাবনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়ন প্রকল্প বিষয়ে আলোচনাকালে সভাপতি বলেন যে, পরিবর্তিত জলবায়ু ও আবহাওয়ার উপযোগী জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে আবারও কৃষি উৎপাদনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। তাই দেশের দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনাকালে সভাপতি বলেন যে, সারা দেশে নির্মিত রাবার ড্যামগুলোতে ব্যবহৃত রাবার ব্যাগ যথাসময়ে ফুলানো, বর্ষাকালে বালি/পলি জমে গেলে হজ পাইপ দিয়ে তা অপসারণ, রাবার ড্যাম সংলগ্নস্থানে চলাচলকারী ট্রলার/নৌকা চালানোতে সতর্কতা অবলম্বন, সর্বোপরি এগুলো পরিচালনাসহ ব্যবহারকারী গ্রুপকে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার সম্পর্কিত কলা-কৌশল বিষয়ে কৃষক/কৃষকদলকে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান গুরুত্বপূর্ণ। তাই রাবার ড্যামগুলোর সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার সম্পর্কিত কলা-কৌশলসহ এগুলো পরিচালনায় সরকার ও জনগণের অংশীদারিত্বের ধরণ বিষয়ে কৃষক/কৃষকদলকে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান বিষয়ক একটি সমন্বিত প্রস্তাব প্রণয়নপূর্বক দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণসহ আগামী এডিপি সভায় উপস্থাপন করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গুদামসহ শস্য ঋণ কার্যক্রমের জন্য এলজিইডি'র নিকট হতে প্রাপ্ত গুদামসমূহের সার্বিক অবস্থা সম্বলিত একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।

২.৪ দরপত্র পর্যালোচনাঃ

দরপত্রের বিষয়ে গত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সভাকে জানানো হয় যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের মোট ৫০০টি দরপত্র আহ্বান লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ৪৯৬টি (৯৯%) দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং মোট ৪৭৬টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে যা মোট দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রার ৯৫%।

৩। আলোচ্য বিষয়-৩: সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

গত ৩০/১২/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাকালে সভাকে অবহিত করা হয় যে, শেরপুর জেলার তিনআনী এলাকায় ৩০ শতাংশ ও গাজীপুর খামার এলাকায় ৩২ শতাংশ জমি সরকারি খাস জমি রয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে জেলার কৌশলগত অবস্থান (Strategic Location) বিবেচনা করে তিনআনী এলাকায় উক্ত প্রকল্পের আওতায় সার গুদাম নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে উল্লিখিত ৩০ শতাংশ জমির পাশে আরও কিছু অতিরিক্ত জমি সংস্থানের লক্ষ্যে উক্ত এলাকার সংসদ সদস্য ও জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়। সভায় স্বল্প মেয়াদী (Short duration), উচ্চ ফলনশীল ও পরিবর্তিত আবহাওয়ার সাথে সহনশীল আমনের নতুন জাত উদ্ভাবনের নিমিত্ত গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন জাতসমূহ কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জনপ্রিয়করণে কৃষকদের উদ্ভুদ্ধকরণে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিএডিসি, ডিএই ও বিএমডিএকে সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য সভায় পরামর্শ দেয়া হয়। সারিবদ্ধভাবে (Line sewing) চাষাবাদে কৃষকদের উদ্ভুদ্ধকরণের পাশাপাশি আগাছা দমনে বিদ্যমান ফসল মাঠ উপযোগী আগাছা দমন যন্ত্র (Wider) উদ্ভাবনের জন্য সভায় জোর তাগিদ দেয়া হয়। সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন

দেশ/সংস্থার (যেমন Bill and Melinda Gates Foundation) আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এডিপি বহির্ভূত বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এডিপি সভায় উপস্থাপন করতে হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এতে করে এ প্রকল্পসমূহের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে সকলে অবহিত হবে এবং এ কার্যক্রমগুলো পর্যালোচনা করে পরবর্তী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ সহজতর হবে। যুগ্ম-প্রধান সভাকে অবহিত করেন যে, সংস্থাসমূহের সাথে আলোচনা করে চলতি অর্থ বছরের আরএডিপি প্রণয়নপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্তকৃত আরএডিপি প্রস্তাবে তেমন পরিবর্তন হবে না মর্মে আশা করা যায়। তাই বিভিন্ন প্রকল্পের অনুকূলে প্রস্তাবিত বরাদ্দ অনুযায়ী আগাম কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নসহ প্রকল্পের আনুষংগিক অন্যান্য কার্যক্রম এগিয়ে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধানকে নির্দেশনা দেয়া হয়।

৪। আলোচ্য বিষয়-৪ঃ রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২৬টি কর্মসূচির অনুকূলে ১১২.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ৭১.৬২ কোটি টাকা এবং একই সময়ে ব্যয় হয়েছে ৬৪.৪০ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ৫৯%।

৫। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	সংস্থা
৫.১	বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত আরও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সকল সংস্থা
৫.২	পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে প্রকল্প বাস্তবায়নে কর্মদক্ষতা বাড়াতে হবে। যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে প্রকল্প সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি পরিহার করতে হবে।	সকল সংস্থা
৫.৩	বারি কর্তৃক উৎপাদিত বিটি বেগুনের ৫৫০ কেজি বীজ বারি, ডিএই ও বিএডিসি কর্তৃক সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে কৃষক পর্যায়ে বিক্রি/বিতরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বারি, ডিএই ও বিএডিসি
৫.৪	দেশের দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।	ডিএই ও বিএডিসি
৫.৫	রাবার ড্যামগুলোর বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার সম্পর্কিত কলা-কৌশলসহ এগুলো পরিচালনায় সরকার ও জনগণের অংশীদারিত্বের ধরণ বিষয়ে কৃষক/কৃষকদলকে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান বিষয়ক একটি সমন্বিত প্রস্তাব প্রণয়নপূর্বক দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণসহ আগামী এডিপি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	এলজিইডি, ডিএই ও বিএডিসি
৫.৬	শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত গুদামসহ শস্য ঋণ কার্যক্রমের জন্য এলজিইডি'র নিকট হতে প্রাপ্ত গুদামসমূহের সার্বিক অবস্থা সম্বলিত একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	ডিএএম
৫.৭	“বিএডিসি’র বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং সার ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় শেরপুর জেলার কৌশলগত অবস্থান (Strategic Location) বিবেচনা করে তিনআনী এলাকায় প্রাপ্ত ৩০ শতাংশ সরকারি খাস জমিতে সারগুদাম নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তবে উল্লিখিত ৩০ শতাংশ জমির পাশে আরও কিছু অতিরিক্ত জমি সংস্থানের লক্ষ্যে উক্ত এলাকার সংসদ সদস্য ও জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	বিএডিসি
৫.৮	স্বল্প মেয়াদী (Short duration), উচ্চ ফলনশীল ও পরিবর্তিত আবহাওয়ার সাথে সহনশীল আমনের নতুন জাত আবিষ্কারের নিমিত্ত গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।	বারি
৫.৯	সারিবদ্ধভাবে (Line sewing) চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের পাশাপাশি আগাছা দমনে বিদ্যমান ফসল মাঠ উপযোগী আগাছা দমন যন্ত্র (Wider) উদ্ভাবনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বারি ও ব্রি

৫.১০	কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন দেশ/সংস্থার (যেমন Bill and Melinda Gates Foundation) আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এডিপি বহির্ভূত বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে এবং এডিপি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	সকল সংস্থা
৫.১১	কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের অনুকূলে প্রস্তাবিত আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আগাম কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নসহ প্রকল্পের আনুষংগিক অন্যান্য কার্যক্রম এগিয়ে রাখতে হবে।	সকল সংস্থা

৬। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর

মতিয়া চৌধুরী
 ৮.২.২০২১
 মতিয়া চৌধুরী, এম.পি.
 মন্ত্রী
 কৃষি মন্ত্রণালয়।

বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর, ২০১৫ সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১	শেখ মোহাম্মদ হারুন	অতিরিক্ত সচিব	
২	মোহাম্মদ নব্ব্বুল হক	অতিরিক্ত সচিব	
৩	শেখ আলী আলী আলী	অতিরিক্ত সচিব	
৪	কোমর হোসেন দেব	অতিরিক্ত সচিব	
৫	মোঃ মোহাম্মদ হোসেন	অতিরিক্ত সচিব, কৃষি	
৬	মোঃ মাহবুবুল হক	অতিরিক্ত সচিব, কৃষি	
৭	মোহাম্মদ মোহাম্মদ হোসেন	সুপার-সচিব, MOA	
৮	ড. মোঃ আবদুল হাকিম	সুপার-সচিব, কৃষি	
৯	মোহাম্মদ হোসেন	সুপার-সচিব, কৃষি	
১০	মোঃ মাহবুবুল হক	সুপার-সচিব, কৃষি	
১১	মোহাম্মদ হোসেন	সুপার-সচিব, কৃষি	
১২	মোঃ আবদুল হাকিম	সুপার-সচিব, কৃষি	
১৩	মোঃ মাহবুবুল হক	সুপার-সচিব, কৃষি	
১৪	মোঃ মাহবুবুল হক	সুপার-সচিব, কৃষি	
১৫	মোঃ মাহবুবুল হক	সুপার-সচিব, কৃষি	
১৬	মোঃ মাহবুবুল হক	সুপার-সচিব, কৃষি	
১৭	মোঃ মাহবুবুল হক	সুপার-সচিব, কৃষি	
১৮	মোঃ মাহবুবুল হক	সুপার-সচিব, কৃষি	
১৯	মোঃ মাহবুবুল হক	সুপার-সচিব, কৃষি	
২০	মোঃ মাহবুবুল হক	সুপার-সচিব, কৃষি	
২১	মোঃ মাহবুবুল হক	সুপার-সচিব, কৃষি	
২২	মোঃ মাহবুবুল হক	সুপার-সচিব, কৃষি	
২৩	মোঃ মাহবুবুল হক	সুপার-সচিব, কৃষি	

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
২৪	মোঃ এমামুল্লাহ আল-কাদিরী	পুলিশ অফিসার (২য় পদ) (২য় পদ) (২য় পদ) বি.পি.ডি.বি.	০৬/০৮/২৩
২৫	মোঃ মোঃ আল-মুন্সীর	ইন্স-সার্ভিস (১ম পদ), কমান্ডিং অফিসার ১ম পদ, ২য় পদ, ৩য় পদ, ৪য় পদ	
২৬	মোঃ আঃ চৌধুরী	শ্রমিক, মনিটরিং, ইন্সপেক্টিভ	
২৭	ড. (ম.স.) মদন কুমার	P.D. ASSTANT, DAE	
২৮	মোঃ এনায়েতুল হক	PM ASSTANT, LGED	
২৯	মিঃ আব্দুল হক	PD, IADPP, B. DAE, Bihar	
৩০	মুঃ আব্দুল হক	সঃ সার্ভিস, মনিটরিং, ইন্সপেক্টিভ	
৩১	মোঃ মোঃ আল-মুন্সীর	সার্ভিস মো-অফিসার, মো-অফিসার, ইন্সপেক্টিভ	০৬/০৮/২৩
৩২	আনোয়ারুল আলম	উপ-সার্ভিস অফিসার এক্স-অফিসার ইন্সপেক্টিভ, সি.এ.সি	Shoombur ০২/০২/২০২৬
৩৩	মোঃ মোঃ আল-মুন্সীর	P.D. ASSTANT, PM, DAE, Bihar	০৬/০৮/২৩
৩৪	ড. মোঃ আল-মুন্সীর	ইন্সপেক্টিভ অফিসার (২য় পদ) ইন্সপেক্টিভ, সি.এ.সি	
৩৫	মোঃ মোঃ আল-মুন্সীর	মি.স. অফিসার MOA	

বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর, ২০১৫ সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১।	ড. মোঃ মাহবুব আলী	চিফ অফিসার, সিআইসি	ড. মোঃ মাহবুব আলী
২।	ড. আমরুল কামাল আমরুল	নির্বাহী প্রকল্প পরিচালক (সি.সি.) বি.এ.এম.ও.সি	ড. আমরুল কামাল ৩১/১০/১৫
৩।	প্রবীণ কুমার মন্ডল	D.L. DAE (কো.সি.)	প্রবীণ কুমার মন্ডল ৩১/১০/১৫
৪।	ড. মোঃ বখিরুল ইসলাম	প্রকল্প পরিচালক, সিআইসি	ড. মোঃ বখিরুল ইসলাম ৩১/১০/১৫
৫।	ড. মোঃ কামাল আলী	মহাপরিচালক, সিআইসি	ড. মোঃ কামাল আলী ৩১/১০/১৫
৬।	জিহন কুমার মন্ডল	মহাপরিচালক, সিআইসি	জিহন কুমার মন্ডল ৩১/১০/১৫
৭।	ড. মোঃ মাহবুব আলী	মহাপরিচালক, সিআইসি	ড. মোঃ মাহবুব আলী ৩১/১০/১৫
৮।	বওনক মাহবুব	সদস্য পরিচালক, সিআইসি	বওনক মাহবুব ৩১/১০/১৫
৯।	ড. মোঃ আমরুল কামাল	মহাপরিচালক, সিআইসি	ড. মোঃ আমরুল কামাল ৩১/১০/১৫
১০।	ড. মুহাম্মদ হাফিজুল হক	মহাপরিচালক, সিআইসি	ড. মুহাম্মদ হাফিজুল হক ৩১/১০/১৫
১১।	ড. মোঃ আমরুল কামাল	নির্বাহী পরিচালক (কো.সি.) সিআইসি	ড. মোঃ আমরুল কামাল ৩১/১০/১৫
১২।	ড. মোঃ মাহবুব আলী	নির্বাহী পরিচালক সিআইসি	ড. মোঃ মাহবুব আলী ৩১/১০/১৫
১৩।	ড. মুঃ মাহবুব আলী	মহাপরিচালক, সিআইসি	ড. মুঃ মাহবুব আলী ৩১/১০/১৫
১৪।	ড. মোঃ আমরুল কামাল	মহাপরিচালক, সিআইসি	ড. মোঃ আমরুল কামাল ৩১/১০/১৫
১৫।	ড. মোঃ আমরুল কামাল	মহাপরিচালক, সিআইসি	ড. মোঃ আমরুল কামাল ৩১/১০/১৫
১৬।	ড. মোঃ আমরুল কামাল	মহাপরিচালক, সিআইসি	ড. মোঃ আমরুল কামাল ৩১/১০/১৫
১৭।	ড. মোঃ আমরুল কামাল	মহাপরিচালক, সিআইসি	ড. মোঃ আমরুল কামাল ৩১/১০/১৫
১৮।	ড. মোঃ আমরুল কামাল	মহাপরিচালক, সিআইসি	ড. মোঃ আমরুল কামাল ৩১/১০/১৫
১৯।	ড. মোঃ আমরুল কামাল	মহাপরিচালক, সিআইসি	ড. মোঃ আমরুল কামাল ৩১/১০/১৫
২০।	ড. মোঃ আমরুল কামাল	মহাপরিচালক, সিআইসি	ড. মোঃ আমরুল কামাল ৩১/১০/১৫
২১।	ড. মোঃ আমরুল কামাল	মহাপরিচালক, সিআইসি	ড. মোঃ আমরুল কামাল ৩১/১০/১৫
২২।	ড. মোঃ আমরুল কামাল	মহাপরিচালক, সিআইসি	ড. মোঃ আমরুল কামাল ৩১/১০/১৫
২৩।	ড. মোঃ আমরুল কামাল	মহাপরিচালক, সিআইসি	ড. মোঃ আমরুল কামাল ৩১/১০/১৫

৩১/১০/১৫

ক্রমিক নং	নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
28.	স. জে. ডা. মোঃ মাহমুদ হোসেন	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	স্বাক্ষর 01/01/23
29.	ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 02/01/23
30.	সি. এ. মোঃ মাহমুদ হোসেন	SE/IT/ED	স্বাক্ষর
27.	মোঃ মোহাম্মদ আলী	সি. এ. এ. 3, কার্জন	স্বাক্ষর
26.	ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, BARC	স্বাক্ষর
25.	সফওয়ান মোঃ মুহাম্মদ হোসেন	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, SRSD, BINA	স্বাক্ষর 03/01/23
24.	ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, MAPDRCP, BMDA.	স্বাক্ষর 31.01.16
23.	ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর
22.	ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর	PM (SCA-subcomponent) / APP-SCA, 4 DD and Regulation, SCA, Gazipur	স্বাক্ষর 04/01/23
21.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর
20.	ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 06/01/23
19.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 07/01/23
18.	ড. মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 08/01/23
17.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 09/01/23
16.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 10/01/23
15.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 11/01/23
14.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 12/01/23
13.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 13/01/23
12.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 14/01/23
11.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 15/01/23
10.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 16/01/23
9.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 17/01/23
8.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 18/01/23
7.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 19/01/23
6.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 20/01/23
5.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 21/01/23
4.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 22/01/23
3.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 23/01/23
2.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 24/01/23
1.	মোঃ হুমায়ুন কবীর	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, বিসি	স্বাক্ষর 25/01/23

